CASILDA Fase 2 — Evaluación de avance (backend y frontend) y plan de 2 semanas

> **Fecha de corte:** 4 de noviembre de 2026 **Fuentes de requisitos:** `PLANIFICACIÓN COMPLETA FASE 2` (UI, EA, RF-APH, RF-PSI, LA, HU-01…33) y `Requisitos funcionales_SEG_PyB-ago2026` (RF-SPB-001…148, incluye la remisión a la UAD). **Código evaluado:** frontend `casilda-frontend` (rama `feature/05/014/casilda/correcciones-equipo-atencion`) y backend `casilda-backend` en **`origin/main` (commit `edef9a5`, 4-nov-2026)**.
>
> **Corrección (4-nov):** la primera versión de este documento se hizo sobre el `main` *local* del backend (`cc24cec`, 25-oct), que estaba **7 commits atrás**. Se hizo `git fetch` y se revisó lo nuevo: registro de usuarios (PRs #9 y #10) y ampliación de solicitudes y reparto (PR #11). Las secciones afectadas están ajustadas. **Verificado de nuevo el 4-nov, con ambos repositorios al día:** backend local = `origin/main` (`edef9a5`); frontend = `origin/main` (`2ad9d5d`, que solo fusiona el PR #30 de esta misma rama, sin cambios de contenido frente a lo evaluado). Los 7 commits nuevos del backend no tocan Línea Alma, Seguridad, UAD, Casos ni Atenciones (revisado por la lista de archivos modificados). Este documento refleja ese estado. **Método:** lectura de código, rutas, entidades, controladores y scripts SQL de ambos repositorios, contrastada con cada requisito. No se ejecutó la aplicación ni se consultó el servidor de QA: *«completo»* significa «existe en el código», no «validado por usuarios».
>
> **Estados:** ✅ completo · 🟡 parcial · 🔴 ausente · 🧪 solo maqueta/mock en el frontend. **Nota de nombre:** en los requisitos UAD es **Unidad de Asuntos Disciplinarios**, no «Académicos».

1. Resumen ejecutivo

Módulo	Backend	Frontend	Lectura general
Equipo de Atención	Núcleo completo (solicitudes con hechos/agresor/reparto, citas, casos VBG, atenciones, medidas, maestros) y **registro de usuarios con aceptación de habeas data** (nuevo). Faltan correo, términos versionados, consentimiento con fecha/versión, creación de reportes con código CAS y «mis casos».	Núcleo completo y probado (~35 specs). El **reporte de caso no guarda nada**; faltan consulta de casos en el perfil, «Volver al inicio» global y Home del usuario.	**~70 %.** Lo que falta son los requisitos nuevos de la Fase 2 (UI-01…04, EA-04…06).
Línea Alma (APH + Psicología)	Un único `RegistroLineaAlma` con atención APH (triage, contactos, remisiones). Sin estados, bandejas, cierre, psicología ni PDF.	Una sola pantalla (`atencion-pr`) con 6 pestañas y 1 spec.	**~20 %.** Existe el registro y el triage; no existe el flujo.

Módulo	Backend	Frontend	Lectura general
Seguridad a Personas y Bienes	**Nada.** Solo dos filas de catálogo con ese nombre.	**Nada.** Sin roles, rutas, menú ni servicios.	**0 %.** 148 requisitos sin empezar.
UAD	**Nada** como módulo (solo catálogos «UAD 3 y 4»).	Menú «UAD Equipos 3 y 4» y un prototipo de queja con datos simulados.	**~5 %.** Solo navegación y captura de la autorización de remisión.

> Los porcentajes de la última columna son una **estimación cualitativa** del evaluador sobre lo que existe en el código frente a los requisitos; no se calcularon con una métrica.

Tres hallazgos que cambian las prioridades:

1. 🚨 **Fuga de datos en `GET /solicitudes/acompanamiento` (vigente en `origin/main` del 4-nov).** El rol `USUARIO` sigue teniendo permiso `GET /solicitudes/**` (`database/initial_data.sql`, commit `fe1b8d7` solo le quitó los demás `POST`), y `SolicitudAcompanamientoService.listarTodas/listarPaginadas` usan `findAll()` / consultas por estado, **sin filtrar por quien creó la solicitud**. La entidad sí guarda `usuarioCreacion`, así que el dato existe; falta usarlo. En un sistema de VBG es crítico y bloquea la «consulta de casos en el perfil». Se verificó leyendo el código, no ejecutando QA: confirmar con una llamada real el día 1.
2. **El reporte de caso no persiste.** `enviarReporte()` genera `CAS-` + 4 dígitos en el navegador y no llama al backend. Lo nuevo del PR #11 acerca el backend: `POST /solicitudes/acompanamiento` ya acepta `descripcionHechos`, `lugarOcurrencia` y datos del presunto agresor. Pero su código es `SOL-<id>`, no `CAS-`, y no recibe lugar interno/externo, campus ni ruta de activación. Hay que decidir si el reporte **reutiliza** ese endpoint o crea `POST /reportes` (contrato en `docs/contratos/contrato-reportar-caso.md`, decisión D2).
3. **Sin correo no hay nada de notificaciones.** El backend no tiene `spring-boot-starter-mail`, ni colas, ni tabla de notificaciones. Eso bloquea EA-04 y la mitad de Seguridad (alertas al Analista, correos a la víctima y al Equipo) y las derivaciones de Línea Alma.

---

2. Equipo de Atención

2.1 Lo que ya existe

Capacidad	Backend	Frontend
Solicitudes de acompañamiento (CRUD, asignar, contactos)	✅ `SolicitudController` (`/solicitudes/acompanamiento`, `/asignar`, `/contacto`)	✅ `formulario-acompanamiento`, `consulta`, `gestion-contacto`
Citas (listar, reprogramar, cancelar)	✅ `CitaController`	✅ `components/cita`
Registro de caso VBG (pestañas 0-4)	✅ `POST /casos/pestana/{0-4}`	✅ `registro-caso`

Capacidad	Backend	Frontend
Registro de atención (pestañas 5-11)	✅ `POST /atenciones/pestana/{5-11}`	✅ `registro-atencion`
Acuerdos, compromisos, medidas de protección	✅ `/compromisos`, pestaña 8	✅ `modal-compromisos-*`, `modal-remision`, `modal-activar-ruta`
Seguimientos aislados por especialidad	🟡 se borran y recrean en cada guardado	✅ `seccion-seguimientos`
Maestros (~70 GET, CRUD en 5 catálogos)	✅ `MaestroController`	✅ `ListasService` + respaldo tipado
Contenido del Home (gestor + público)	✅ `/contenidos`, `/contenidos/home`	✅ módulo `/gestion-contenidos`

2.2 Requisitos de la Fase 2

ID	Requisito	Backend	Frontend	Qué falta
UI-01 / HU-01	Home del usuario no funcionario	n/a	🟡 `panel-usuario` con datos de `/mi-proceso` (mock); no está el trío «Reportar / Consultar / Mi perfil»	Rediseñar el Home con esas tres opciones y datos reales.
UI-02 / HU-02	Reporte de caso autodiligenciable	🟡 `POST /solicitudes/acompanamiento` (solo `POST` permitido a `USUARIO` desde `fe1b8d7`) acepta hechos, lugar y agresor, pero con código `SOL-<id>` y sin lugar interno/externo, campus ni ruta de activación	💉 `enviarReporte()` genera el código en el navegador	Decidir reutilizar ese endpoint o crear `POST /reportes`; código CAS de servidor; integración (ver contrato).
UI-03 / HU-03	Botón «Volver al inicio» en todas las pestañas	n/a	🟡 solo en login y página «no disponible»; el logo del header lleva a `/inicio` o `/home`	Componente reutilizable en todas las vistas, que lleve al Home según el rol.
UI-04 / HU-04	Consulta de casos en el perfil	🔴 sin «mis casos»; **el listado no filtra por quien creó la solicitud** (ver hallazgo 1)	🔴 sin perfil ni lista de casos; `seguimiento-tramite` es mock	Endpoint propio filtrado por la persona autenticada (usando `usuarioCreacion`) + lista y detalle.
EA-04 / HU-06, HU-07	Notificaciones por correo (nuevo caso, recordatorio de cita)	🔴 sin starter de correo, colas, `@Async`, `@Scheduled` ni tabla `notificacion`	🔴	Servicio de correo con cola/reintentos, plantillas, tabla de trazabilidad.
EA-05 / HU-08	Consentimiento informado en el momento de los acuerdos	🟡 se guarda el PDF (`bytea`) pero **sin fecha, hora ni versión**, sin endpoint de descarga; un base64 inválido se ignora sin error	🟡 se carga en `registro-caso` (PDF ≤ 10 MB), no en el momento de los acuerdos	Metadatos (fecha/hora/versión/quién), descarga, error explícito ante archivo inválido, carga en el paso de acuerdos.
EA-06 / HU-09	Términos y condiciones con registro de aceptación	🟡 **nuevo en `main`:** `POST /auth/register` exige `habeasData = true` y guarda `usuario.habeasdata` + `fechahabeasdata` (`AuthService`). **No guarda versión de los términos ni IP**, y el texto no lo sirve la API	🟡 checkbox `habeasData` en el registro, sin versión	Tablas `terminos` y `aceptacion` (versión, fecha, IP), texto servido por la API; reutilizar el flag ya existente.

ID	Requisito	Backend	Frontend	Qué falta
LA-10 / HU-32	Etiqueta «Acuerdos y Remisiones» con lista	n/a	🔴 dice «Remisiones» en los tres módulos	Cambio de etiqueta y lista desplegable acordada.
LA-11 / HU-33	Homologar etiquetas entre Línea Alma y Equipo	🟡 modelos distintos (`remisionregistroalma` vs `remisionatencion` / `rutaatencion`)	🟡 comparten maestros y modales; sin verificación de etiquetas	Inventario de etiquetas y unificación.
HU-05	Responsividad	n/a	⚪ no evaluado	Revisar en la semana de QA.

2.3 Deuda técnica del backend que afecta a este módulo

Hallazgo	Riesgo	Referencia
Seguimientos, rutas, remisiones y contactos se **borran y recrean** en cada guardado.	Se pierde el historial: choca con RNF-06 (trazabilidad) y con el principio de auditoría de la matriz.	`AtencionService`
Código de caso `EA2026…` con secuencia decreciente calculada leyendo todos los códigos del año.	Condición de carrera y lentitud; además el requisito habla de `CAS-`. Decidir el formato oficial.	`CasoService`
No hay `GET` de detalle de caso, ni de seguimientos, rutas o remisiones.	El frontend no puede reconstruir lo guardado sin el listado paginado.	`CasoController`, `AtencionController`
Archivos en base64 inválidos se descartan con un `log.warn` y el guardado «tiene éxito».	Pérdida silenciosa de consentimientos.	`AtencionService`
Esquema con `ddl-auto: update` + SQL manual; sin Flyway/Liquibase.	Las nuevas tablas de esta fase no quedan versionadas.	`application.yml`, `database/`
~~Ramas sin integrar~~ **Corregido:** registro de usuarios, multirol y auditoría **ya están en `origin/main`**. Solo `fix/clean-gitignore` y `test/pruebasfront` siguen sin integrar.	El único riesgo real es que el `main` local estaba desactualizado.	`git branch -r --no-merged origin/main`
El frontend de registro (`auth/register`) llama a `POST /auth/register` y `GET /auth/vinculos-udea`; el backend ahora los tiene.	Falta probar la integración de punta a punta en QA.	`AuthController`

3. Línea Alma

El backend tiene `RegistroLineaAlma` + `AtencionAph` (1 a 1), `ContactoLineaAlma`, `RemisionRegistroAlma`, `ResultadoTriage` y `ProtocoloAph`. El frontend, una sola pantalla `linea-alma/atencion-pr` (6 pestañas). No existen **estado del registro**, **bandejas**, **cierre**, ni nada de **Psicología**.

ID	Requisito	Backend	Frontend
RF-APH-01	Atención de primera respuesta	🟡 registro de contacto, sin flujo propio	🟡 pestañas «Registro» y «Datos»
RF-APH-02	Caso con identificador único	🟡 `id` serial, sin código legible	🟡 muestra el `id`

ID	Requisito	Backend	Frontend
RF-APH-03	Bandeja «Entrada pendientes ingreso por remisión»	🔴 sin estado ni filtros (`GET` devuelve todo)	🔴 `listarRegistros()` existe en el servicio, sin vista
RF-APH-04	Triage y nota de valoración	✅ `AtencionAph` (`practicoTriage`, resultado, `notaAph`, `motivoNoTriage`)	✅ pestaña «Atención APH» (falta «solo lectura para otros roles»)
RF-APH-05	Derivación a actores internos	🟡 solo bandera `requiereRemision`; sin destino, motivo, medio ni estado	🟡 pestaña «Remision» (tipo, cuál, fecha)
RF-APH-06/07	Rutas externas y su seguimiento	🔴 `RutaAtencion` pertenece al Equipo de Atención	🔴 `modal-activar-ruta` solo se usa en Atención
RF-APH-08	Derivar a Psicología	🟡 solo `aceptaPsicologia`; sin cambio de estado ni bandeja destino	🟡 campo en la pestaña APH
RF-APH-09	Cierre simple con motivo	🔴	🔴
RF-APH-10/11	Contención post-cierre y derivación	🔴	🔴
RF-PSI-01	Bandeja «Pendiente seguimiento psicología» (semáforo, SLA, contador 0/3)	🔴	🔴
RF-PSI-02	Intentos de contacto (hasta 9, nota independiente, cierre automático)	🟡 `ContactoLineaAlma` (fecha y resultado); **sin tope de 9** (el tope de 2 es de otro módulo)	🟡 pestaña «Contacto»; sin teléfono, nota ni cierre automático
RF-PSI-03…08	Primer contacto efectivo, consentimiento verbal, valoración de riesgo, agresor, derivaciones, rutas	🔴	🔴
RF-PSI-09	Seguimientos (3 o más) con contador y fecha próxima	🔴 (`SeguimientoAtencion` cuelga de la atención del Equipo)	🔴
RF-PSI-10/11	Contención post-cierre y cierre del caso	🔴	🔴
RF-PSI-12	PDF de la atención	🔴 sin librería PDF ni almacenamiento externo	🔴
LA-09	«Guardar» como borrador	🟡 cada pestaña persiste por separado; sin estado de borrador	🟡 botón «Guardar» por pestaña
LA-10, LA-11	Etiqueta «Acuerdos y Remisiones»; homologación de variables	ver §2.2	ver §2.2

Decisión de modelo pendiente (bloquea el diseño): los requisitos esperan roles `APH` y `PSICOLOGO`. Hoy existen 6 roles y ninguno lo es. Opciones: **(a)** roles nuevos (el backend permite crearlos por datos: `docs/GUIA_CREACION_ROLES.md`) o **(b)** reutilizar `PROFESIONAL` con especialidad. El login **no devuelve la especialidad** (pendiente 13 de `CLAUDE.md`), por lo que (a) es más simple.

---

4. Seguridad a Personas y Bienes (RF-SPB)

Estado: no iniciado en ninguna capa. Búsquedas de `seguridad`, `vigilan`, `monitoreo`, `analista`, `camara`, `qr`, `novedad`, `consecutivo` y `orden de acompañamiento` solo encuentran dos filas de catálogo (`rutaactivacion` id 5 y `actividad` id 4). No hay roles, entidades, endpoints, rutas, menú ni specs.

Grupo	Requisitos	Backend	Frontend	Dependencias externas al módulo
Roles y acceso restringido (QR/enlace, identificación del supervisor)	001-009	🔴	🔴	Roles nuevos; mecanismo de token por orden
Recepción y tipos de registro (PQRS, alertas, novedades, informes), consecutivo propio	010-024	🔴	🔴	—
Consentimiento y voluntad de la víctima	025-029	🔴	🔴	Reusa el patrón de consentimiento de EA-05
Informes de supervisores, clasificación, vinculación y reparto del Analista	030-046	🔴	🔴	`GET` **de detalle de caso** (hoy no existe) para vincular
Relación con el Equipo de Atención y medidas de protección	047-056	🔴	🔴	Correo, bandeja
Orden de acompañamiento e informe de acompañamiento	057-078	🔴	🔴	QR/enlace restringido
Cámaras y evidencia audiovisual (solo trazabilidad)	079-084, 101-105	🔴	🔴	—
Remisión a la UAD y requerimientos posteriores	085-095	🔴	🔴	**Módulo UAD** (§5)
Remisiones y orientaciones externas	096-100	🔴 (las rutas de EA no sirven: son de la atención)	🔴	—
Bandeja del Analista	106-110	🔴	🔴	—
Alertas y notificaciones (Analista, Equipo, víctima)	111-129	🔴	🔴	**Servicio de correo + tabla de notificaciones**
Trazabilidad, confidencialidad e indicadores	130-148	🟡 solo `Auditable` genérico; sin historial de cambios	🔴	Historial/versionado; el `/vigilancia/*` actual es otro tema

Reglas de negocio que condicionan el diseño (del propio documento): persona ≠ caso ≠ actuación; no vincular automáticamente por cédula (RF-039); el vigilante **no consulta** expedientes (RF-008, 137); el correo no lleva información sensible (RF-114, 124, 138); CASILDA **no almacena** los videos (RF-082, 105).

5. UAD — Unidad de Asuntos Disciplinarios

Elemento	Backend	Frontend
Módulo propio (recibido, radicado, estado, requerimientos, citación de testigos)	🔴 solo catálogos («UAD 3 y 4»; actividad «UAD»)	🔴
Rol UAD	🔴	🔴 (`ROLES_CASILDA` no lo conoce; el panel lo deja «fuera a propósito»)
Menú «UAD Equipos 3 y 4» / «Ruta Violeta»	n/a	💉 agrupaciones de menú; «Ruta Violeta» enlaza a `/seguimiento`
«Registrar queja» (`/nueva-queja`)	🔴 (`QuejaRequest` sin controlador)	💉 `formulario-queja` , sin llamada HTTP, tras flag
«Seguimiento» (`/seguimiento`)	🔴	💉 `simularResultado()`
Captura de «Autorizo remitir a la UAD»	🟡	🟡 en `formulario-acompanamiento` y `modal-detalle-solicitud`
Remisión desde Seguridad (RF-SPB-085…095)	🔴	🔴

Nota: el documento de Seguridad dice «cuando se implemente el módulo de la UAD». **No existe un documento de requisitos de la UAD** entre los dos entregados; los de Seguridad solo definen la interfaz (consecutivo de recibido, radicado, requerimientos). El módulo UAD completo necesita su propio levantamiento.

6. Transversales

Aspecto	Estado	Comentario
Correo / notificaciones	🔴	Bloquea EA-04, derivaciones de APH/Psicología y RF-SPB-111…129. **Es la primera pieza de infraestructura.**
PDF de notas	🔴	Solo RF-PSI-12 / HU-30. Sin librería ni almacenamiento externo (existe un script de sync a S3, sin cliente Java).
Roles de la Fase 2	🔴	Faltan APH, Psicólogo, Analista de Riesgos, Central de Monitoreo, Supervisor/Vigilante, UAD. Crear roles es por datos (`endpoint` + `endpointrole`).
Auditoría (RNF-06)	🟡	Campos `createdAt/By` , `modifiedAt/By` en 102 entidades; **sin historial** de cambios ni lecturas.
Pruebas	🟡	Backend (`origin/main` , conteo de `@Test` del 4-nov): 82 métodos en 25 clases, con pruebas nuevas de registro de usuarios y de actualización/reparto de solicitudes; **sin tests de servicio** de Caso/Atención/Línea Alma. Frontend: ~85 specs, pero Línea Alma 1, Seguridad 0, UAD 1. La DoD pide cobertura ≥ 80 %.
Migraciones	🔴	Sin Flyway/Liquibase.
Documento de planificación vs. realidad	⚠️	La planificación asume **React + Node/Spring + S3 + RabbitMQ**; el proyecto real es **Angular 21 + Spring Boot + PostgreSQL**, sin colas ni S3. Conviene actualizar la arquitectura del documento.

7. Cuánto falta, en números

Con los *story points* del propio documento de planificación (solo historias cuyo estado es ausente o parcial; los parciales cuentan completos, así que es una cota superior):

Bloque	Historias	SP aprox.
Equipo de Atención / experiencia de usuario	HU-01…04, 06…09, 32, 33	**≈ 56**
Línea Alma — APH	HU-10…18	≈ 58
Línea Alma — Psicología	HU-19…30	≈ 62
Seguridad PyB (148 RF) y UAD	sin estimar en la planificación	sin dato

La velocidad estimada del propio plan es **42,5 SP por sprint** de 2 semanas (capacidad real 56 SP con 4 personas). **Conclusión: en 2 semanas cabe un sprint, y solo Equipo de Atención ya lo llena.** Cerrar *todo* lo anterior en ese plazo no es realista con ese equipo; el plan de abajo es el máximo defendible y deja explícito qué se queda fuera. Los puntos son los del documento original, no una reestimación.

---

8. Plan de 2 semanas (10 días hábiles)

Supuestos: equipo de 4 desarrollos (1 frontend, 1 backend, 1 full stack, 1 UX/UI) según la planificación; si el equipo real es otro, los días se escalan. Prioridad: **1) cerrar Equipo de Atención**, 2) base de Línea Alma, 3) cimientos de Seguridad/UAD. Las tareas de infraestructura (correo, roles) se hacen **una sola vez** y las usan los tres módulos.

Día 0-1 — Desbloqueos (medio día, todo el equipo)

#	Acción	Por qué
0.1	**Confirmar con una llamada real y cerrar la fuga** de `GET /solicitudes/acompanamiento` (y `/{id}`, `/paginado`) para `USUARIO`: filtrar por `usuarioCreacion` del usuario autenticado.	Seguridad de datos de VBG; precondición de UI-04.
0.2	Responder **D1…D7** del contrato `contrato-reportar-caso.md`, incluida la nueva opción de reutilizar `POST /solicitudes/acompanamiento`.	Sin esto no se puede integrar el reporte.
0.3	Hacer `git pull` del backend local (7 commits atrás) y desplegar `origin/main` en QA; ejecutar `update_schema_registro_usuario.sql` y `update_schema_solicitudes_reparto.sql` donde falten.	Las pruebas del día 2 en adelante dependen de lo nuevo.
0.4	Decidir roles nuevos (APH, Psicólogo, Analista de Riesgos, Central de Monitoreo, Supervisor, UAD) y formato del código de caso (`EA…` vs `CAS-`).	Todos los módulos los usan.

Semana 1 — Equipo de Atención completo

Día	Backend	Frontend	Resultado
1-2	Creación de reportes con código CAS de servidor (único, `UNIQUE`, no adivinable) según D2 + `GET /maestros/rutas-activacion`; filtro por `usuarioCreacion` y «mis casos»; `GET /casos/{id}`	`ReporteCasoService` y mapeo del formulario → DTO; manejo de `validationErrors` por campo; componente **«Volver al inicio»** reutilizable (HU-03) en todas las vistas	UI-02 y UI-03 cerrados
2-3	Tablas `terminos_condiciones` + `aceptacion_terminos` (versión, fecha, IP; migrar el flag `habeasdata` existente); metadatos del consentimiento (fecha, hora, versión, quién) y `GET` de descarga; error explícito ante base64 inválido	Texto de términos servido por la API en el registro; carga de consentimiento en el paso de acuerdos	EA-05 y EA-06 cerrados
3-4	`spring-boot-starter-mail`, servicio de correo **asíncrono** con reintentos y tabla `notificacion` (destinatario, tipo, evento, estado); plantillas «caso creado» (usuario + funcionario)	Home del usuario con «Reportar caso / Consultar caso / Mi perfil» (UI-01)	EA-04 (nuevo caso) cerrado; infraestructura de correo lista para todos los módulos
4-5	`@Scheduled` de recordatorio de cita 24 h antes (HU-07); dejar de borrar y recrear seguimientos (actualizar por `id` y conservar historial)	**Consulta de casos en el perfil** (lista + detalle) (UI-04); etiqueta «Acuerdos y Remisiones» con lista (LA-10); inventario de etiquetas Línea Alma ↔ Equipo (LA-11)	UI-01, UI-04, LA-10/11 y HU-07 cerrados
5	Pruebas de servicio de Caso/Atención/Solicitud; documentar en OpenAPI	Specs de `ReporteCasoService`, perfil, términos; barrido de accesibilidad de las vistas nuevas	**Hito 1: Equipo de Atención en QA**

Semana 2 — Línea Alma (flujo base) + cimientos de Seguridad/UAD

Día	Backend	Frontend	Resultado
6	**Estado** del registro de Línea Alma (borrador, abierto, derivado, cerrado) y código legible; roles APH y Psicólogo; `GET` filtrable por estado	Guardar como **borrador** (LA-09); etiquetas homologadas	LA-09, RF-APH-02
7	Bandeja APH «pendientes por remisión» (RF-APH-03); **cierre simple con motivo** (RF-APH-09); derivación a Psicología con cambio de estado (RF-APH-08)	Bandeja APH; acción «Cerrar caso» y «Derivar a Psicología»	HU-11, HU-15, HU-16
8	Bandeja de Psicología con semáforo por triage y contador 0/3 (RF-PSI-01); **tope de 9 intentos** y cierre automático «No contacto» (RF-PSI-02)	Bandeja Psicología; intentos con teléfono y nota	HU-19, HU-20
9	**Seguridad — cimientos:** roles (Analista, Central, Supervisor, UAD) y permisos; entidad base de reporte de Seguridad con **consecutivo propio**; `POST` de informe/novedad y **bandeja del Analista** (listar y ver) con alerta por correo (reusa la infraestructura del día 3-4)	Rutas y menú por rol; formulario de informe/novedad; bandeja del Analista (solo lectura y estados)	RF-SPB-001/002/017-020/032/106-108 y 111-113 en versión mínima
10	Regresión, corrección de errores, datos semilla en QA, **UAT con el equipo de atención**; actualizar `CLAUDE.md` y contratos	Mismo	**Hito 2: Línea Alma base + cimientos de Seguridad en QA**

Qué queda dentro y fuera de las 2 semanas

Dentro (comprometible)	Fuera (siguiente sprint en adelante)
Equipo de Atención: UI-01…04, EA-04 (caso nuevo y recordatorio), EA-05, EA-06, LA-10, LA-11, corrección de seguridad y de historial	EA-04 para las demás notificaciones (derivaciones, rutas)
Línea Alma: estados, borrador, bandejas APH/Psicología, cierre simple, derivación a Psicología, intentos (tope 9)	Derivación interna completa, rutas externas y su seguimiento (RF-APH-05…07), post-cierre (RF-APH-10/11, RF-PSI-10), primer contacto, consentimiento verbal, valoración de riesgo, agresor, seguimientos con contador, cierre de Psicología, **PDF** (RF-PSI-03…12)
Seguridad: roles, consecutivo, informe/novedad, bandeja del Analista con alerta	Vinculación a casos, órdenes y QR, medidas de protección, cámaras, plantillas de correo a la víctima, indicadores (casi todo RF-SPB)
UAD: rol y permisos	Todo el módulo (recibido, radicado, requerimientos, testigos) — requiere levantamiento propio

Orden recomendado de los siguientes sprints (para que el equipo vea el camino completo): Sprint 2 → Psicología completa + PDF; Sprint 3 → Seguridad (vinculación, órdenes con QR, medidas, notificaciones); Sprint 4 → UAD + requerimientos + indicadores y UAT final.

---

9. Riesgos del plan y cómo mitigarlos

Riesgo	Impacto	Mitigación
El equipo real es menor al supuesto	Alto: el plan de la semana 2 es el primero en caer	Mantener intactas las prioridades 1-2 (Equipo de Atención y base de Línea Alma); Seguridad es la que se recorta.
Las decisiones D1…D7 y de roles no llegan el día 1	Alto: bloquean reporte, bandejas y Seguridad	Reunión de 1 hora el día 1 con el Product Owner; registrar las respuestas por escrito.
El servicio de correo (SMTP/SES) no está disponible en QA	Medio: bloquea EA-04 y alertas	Pedir credenciales el día 0; trabajar con un servidor SMTP de pruebas y la tabla de trazabilidad en estado `PENDIENTE`.
La fuga de datos es real y hay solicitudes ya expuestas	Alto	Corregir primero; evaluar con el equipo de privacidad si corresponde un aviso.
Repositorios locales desactualizados respecto a `origin/main`	Medio: se evalúa y se trabaja sobre código viejo (ya pasó con este documento)	`git fetch` + `pull` al inicio de cada día; el plan se rehace si `main` cambia.
Esquema con `ddl-auto: update` sin migraciones	Medio: tablas nuevas sin versionar y sin reversa	Entregar cada tabla nueva como script SQL en `database/` desde esta fase.
Cobertura de pruebas baja en Línea Alma y Seguridad	Medio	Cada historia cierra con su spec; Seguridad/UAD no se promueven a producción sin ello.

10. Decisiones que necesitamos del equipo / Product Owner

1. ¿Roles nuevos (APH, Psicólogo, etc.) o `PROFESIONAL` con especialidad? (§3)
2. ¿Formato oficial del código de caso: `CAS-…` o el actual `EA…`? (§2.3)
3. ¿Quién proporciona el levantamiento de requisitos de la UAD? (§5)
4. ¿El equipo real coincide con los 4 perfiles de la planificación?
5. Respuestas D1…D7 de `docs/contratos/contrato-reportar-caso.md`.
6. ¿Se descartan o se integran las dos ramas del backend que siguen fuera de `main` (`fix/clean-gitignore`, `test/pruebasfront`)?
7. ¿Qué proveedor de correo se usará en QA y producción?